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Stato di avanzamento delle 
azioni di Progetto 

Massimo Colucciello 
12-03-2014 



Le azioni del progetto RetiinGenere 

Osservatorio e Piano di Azione Locale 

Mappatura servizi 
esistenti 

Piani di Azione Locale 
(PAL) 

Osservatorio e  
Portale OnLine 

 Rete degli sportelli 

Allestimento fisico e identità 
visiva 

Servizi di ascolto ed 
orientamento 

Sportello on line 

 Azioni positive e sperimentali 

Percorsi per l’occupabilità 

reinserimento lavorativo 

Strumenti di flessibilità lavorativa e 
conciliazione 

Promozione della sostituzione delle 
imprenditrici e lavoratrici 

   Percorsi Formativi 

Operatrice dell’ Infanzia 

Assistente Studi Medici 

Addetta Agenzie Turistiche 

Diffusione dei Risultati Realizzazione di strumenti 
di valutazione e 

Monitoraggio 

Azioni di Comunicazione e 
Sensibilizzazione 



 
   E’ stata pressocchè completata l’Analisi quantitativa dei Servizi di cura 

per Municipalità 
 

   Contestualmente si è proceduto alla Mappatura sul portale di tali 
Servizi 

 
 

 
Mappatura dei Servizi Esistenti: Stato Avanzamento 

 
   Si sta procedendo ad una verifica Qualitativa dei Servizi Offerti (Orari di 

apertura e chiusura dei servizi- Mappe cronotopiche) 



 
Mappatura dei Servizi Esistenti: Stato Avanzamento 



I Piani di Azione Locale di Genere: Stato Avanzamento 

 Censimento dei referenti e Attivazione dei tavoli di co-progettazione 

partecipata per la redazione dei Pal; 

 

Primo incontro conoscitivo presso la Municipalità con i referenti 

istituzionali per la condivisione degli obiettivi e la scelta degli stakeholders 

 
  Realizzazione dei Forum Territoriali presso la II, III, IV (IN CORSO), V, 
VII (IN CORSO) 

 
 



I Piani di Azione Locale di Genere: Stato Avanzamento 



L’Osservatorio: Stato di avanzamento 

 Definizione della progettazione di dettaglio dell’Osservatorio 
 

 Realizzazione dell’ Osservatorio on web 

 

 

 

 

 



 Apertura Central Point – Sede: ex Palazzetto Urban; 
 

  Realizzazione scheda di prima accoglienza e delle schede 
informative; 
 

  Apertura e allestimento degli Sportelli in ogni Municipalità; 
 

 Costruzione di un’efficacia campagna di comunicazione degli 
Sportelli 
 

  Costruzione e Attivazione della “Rete delle reti” 
 

 
 

Gli Sportelli: Stato di avanzamento 



La Rete degli sportelli 



Le Azioni positive 
Attività da realizzare negli  Sportelli: 

  Percorsi per l’occupabilità 
 Seminari per il reinserimento lavorativo 

 
 

Attività da realizzare in  Enti e Imprese pubbliche e private: 

  Seminari di sensibilizzazione ai datori di lavoro per l’adozione di modalità 
organizzative “amiche delle donne” 
 Servizio SOS sostituzioni per lavoratrici autonome e imprenditrici (Co-manager) 

  Progettazione dei contenuti dei Percorsi e dei Seminari 
 

 Contatti con le Aziende per attivare i relativi percorsi 
 

 Calendarizzazione degli eventi seminariali informativi 
 

STATO DI AVANZAMENTO: 

 



Percorsi Formativi del Progetto RinG 

 Operatrici di infanzia: 1000 ore, di cui 500 di tirocinio per formare 
professioniste a supporto delle famiglie nelle attività di cura ed animazione di 
bambini ed adolescenti . 

 Assistenti studi medici: 600 ore, di cui 280 di tirocinio per formare figure che 
collaborano e supportano il personale di studi medici privati.  

 Addette agenzia di viaggio: 600 ore, di cui 300 di tirocinio per formare 
operatrici esperte nella promozione qualificata e diversificata di pacchetti 
turistici. 

Stato di Avanzamento:  

 

 attivazione dei tre percorsi – lezioni frontali presso Lupt 

 

 Programmazione degli stage (contatti presso relative aziende) 


